

Overvechttrain 3,5 hoog Deelproject A

September 2023

Inhoud

- Wat zijn ook alweer de plannen?
- Wat is er in de tussentijd gebeurd?
- Hoe verder?
- Heeft u vragen?

Contact

Horia Boucharka
overvechttrain@portaal.nl
088 767 8225

Dit is een uitgave van Portaal en verspreiden we onder de bewoners van
Lichtenberchdreef 1 t/m 143 oneven
Lichtenberchdreef 16 t/m 178
Lissensteyndreef 15 t/m 81 oneven
Neckardreef 120 t/m 166 even
Theemsdreef 16 t/m 178 even

Beste bewoner,

In maart 2023 ontving u van ons de laatste nieuwsbrief. Hierin las u de stand van zaken over het project. Omdat voor meerdere bewoners nog niet helemaal duidelijk is wat de plannen nu zijn, informeren wij u nogmaals over de plannen.

Wat zijn ook alweer de plannen?

Wij willen graag de woningen beter isoleren en de ventilatie verbeteren. Na de nodige werkzaamheden is uw woning comfortabel en energiezuinig. Het energielabel is verbeterd. Het project wordt opgedeeld in deelprojecten A, B, C en D. De volgorde van uitvoering is: B – A – C – D. Uw woning valt onder deelproject A.

Wat is er in de tussentijd gebeurd?

Voor deelproject B is er in maart 2023 draagvlak behaald van 94%. De aannemer is in mei 2023 gestart met de werkzaamheden.

Voor deelproject A zijn er onderzoeken uitgevoerd. Ook zijn er een aantal woningbezoeken gedaan. Er is meer onderzoek en tijd nodig om een goed plan uit te werken. Dit betekent dat de oorspronkelijke planning uitloopt.

Hoe verder?

Wij zijn bezig met verder onderzoek. Zodra duidelijk is wat de plannen zijn, hoort u van ons. De aannemer gaat dan ook weer verder met de opnames in de woningen. In het laatste kwartaal van dit jaar ontvangt u in ieder geval weer een nieuwsbrief van ons over de laatste stand van zaken.

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief?

Bel of mail ons gerust. U bereikt Horia Boucharka op werkdagen via 088 767 8225. Of stuurt u een e-mail aan overvechttrain@portaal.nl.