

Aan de bewoner(s) van
 Dr. Bosstraat, Grensweg, Helsdingenstraat,
 Hugenholtzstraat, Haven van Kolstraat,
 Dr. H. Piersonstraat, P.J. Troelstrastraat

Verbetering & onderhoud Geitenkamp - Arnhem

Februari 2024

*Het is bijna zover. In april starten we met de werkzaamheden in uw wijk.
 Tijd om u bij te praten.*

Inhoud

- Voorbereiding
- Start werkzaamheden
- Planning
- Dagplanning
- Bouwplaats
- Contactpersonen

Vorbereiding voor de werkzaamheden

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het glas van de woningen meten we in. Ardie/Andree (De Variabele) gaan langs bij de bewoners met een Zelf Aangebrachte Verandering die in de weg zit voor de werkzaamheden.

De werkzaamheden bij uw woning starten eerder of later.

De planning verandert. Dit komt door overleg met de gemeente Arnhem en de toegevoegde plek van de bouwplaats door ook bouwwerkzaamheden van de school. We vinden dit vervelend, maar kunnen hier helaas niks in veranderen.

Planning

Hieronder leest u wanneer we starten met het steigerwerk rondom de woningen. Daarna voeren we de werkzaamheden uit. Na het weghalen van het steigerwerk isoleren we de spouw bij diverse adressen. Ook brengen we de mechanische ventilatie dan aan bij de adressen die dit bij ons hebben aangegeven.

Contactpersoon:


Ardie de Leest
 Bewonersbegeleider
Adeleest@devariabele.nl
 06 – 82 13 26 49

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Portaal en aannemer De Variabele en wordt verspreid onder de bewoners van de Geitenkamp in Arnhem. We informeren u wanneer er nieuws is over de verbetering en onderhoud in uw buurt.

Adres van woningen	Start steigerwerk	Weghalen steigerwerk
Helsdingenstraat 35 - 1	4 april	Midden juni
H. van Kolstraat 15 – 1	Begin mei	Begin juli
H. van Kolstraat 2 – 14	Eind mei	Midden juli
Piersonstraat 35 – 33	Begin juni	Midden juli
Grensweg 27 – 37	Begin juni	Eind augustus
P.J. Troelstrastraat 52 - 10	Midden juni	Eind september
P.J. Troelstrastraat 13 - 43	Midden augustus	Eind oktober
Grensweg 39 – 49	Midden september	Begin november
Dr. Bosstraat 48 -14	Eind september	Begin december
Dr. Bosstraat 6 -12	Eind oktober	Midden december
P.J. Troelstrastraat 1-11	Begin november	Begin januari
P.J. Troelstrastraat 2-4	Midden november	Midden januari
Hugenholtzstraat 3-1	Midden november	Midden januari
Hugenholtzstraat 2 -4	Midden november	Midden januari
P.J. Troelstrastraat 6-8	Eind november	Eind januari

>> Deze planning is onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden <<.



Dagplanning van uw woning

Deze krijgt u binnenkort (uiterlijk twee weken voordat we bij uw woning starten) van ons. Daarin staat wat we in- en rondom uw woning doen en wanneer we in uw woning moeten zijn voor de werkzaamheden.

Bouwplaats - hoek bij de Dr. H. Piersonstraat met de Rosendaalseweg

In maart richten we de bouwplaats in op de hoek bij de Dr. H. Piersonstraat met de Rosendaalseweg. Deze plek is aangewezen door de gemeente Arnhem. We zijn nu nog in gesprek met hen over de rijrichtingen in de straten en het bouwverkeer in de wijk. We houden u op de hoogte als hier nieuws over is.

Contactpersonen De Variabele en Portaal



Ardie de Leest

Uw aanspreekpunt:

Ardie de Leest
Bewonersbegeleider
De Variabele

06- 82 13 26 49
adeleest@devariabele.nl

Bep Kosse
Bewonersbegeleider
Portaal

06 – 51 94 77 64
0800 - 767 82 25
geitenkamp@portaal.nl



Bep Kosse